



COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio
Ghildardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n. 328 del 26/07/2016	<input type="checkbox"/> ORIGINALE
	<input type="checkbox"/> COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIALE PAPA GIOVANNI XXIII - TRATTO VIA VERDI - VIA FRANCESCA . CIG 651815145D.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- con delibera della Giunta comunale n.109 del 31.08.2015, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche in viale Papa Giovanni XXIII tratto via Verdi – via Francesca, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo pari ad € 55.500,00 di cui a base d'asta € 52.200,00 inclusi € 1.200,00 per oneri per la sicurezza + Iva 4 % ;
- con determinazione n. 107 del 22.02.2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva delle predette opere alla ditta Bergamelli srl , con sede in Albino (Bg) , in via S. Pertini n.13 , P.Iva 00487540163 , formalizzata con contratto registrato a Chiari (Bs) in data 26 aprile 2016 al n. 42, per un importo pari ad €. 44.736,51 Iva esclusa ;

- durante l'esecuzione dei lavori è necessario approntare una perizia suppletiva -modificativa per un importo pari ad €. 5.644,07 +IVA 4%, al fine di apportare migliorie ed imprevisti verificati in sede di esecuzione delle opere ;

RITENUTO di proceder ad autorizzare l'Ufficio Tecnico a predisporre la predetta perizia suppletiva- modificativa ;

DATO ATTO:

che la perizia comporterà una maggior spesa contrattuale rispetto a quella prevista in origine, ma comunque finanziabile nel quadro economico di progetto, utilizzando parte del ribasso d'asta;

VISTA:

- la perizia suppletiva -modificativa composta da:
 - Relazione Tecnica e quadro economico
 - Schema Atto di Sottomissione ed elenco nuovi prezzi ;
 - computo di perizia ;
 - Quadro di raffronto;

RISCONTRATO:

-che l'importo di cui alla perizia, pari ad €. 5.644,07+IVA 4%, risulta contenuto nel limite del 12,60% per opere aggiuntive e di dettaglio ed opere impreviste ed imprevedibili, così come previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 ;

RICHIAMATI:

1. il Decreto del Sindaco n. 8/2016 dello 08.06.2016, ha conferito temporaneamente al sottoscritto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 le funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dell'Area "*Tecnica e Gestione del Territorio*";
2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 03.02.2011, resa immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016, la Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018 ed il Bilancio Pluriennale 2016/2018;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:

1. per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151-4° com ma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. per l'apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura;

DETERMINA

1. di autorizzare l'Ufficio Tecnico a predisporre una perizia suppletiva-modificativa, relativa alle variazioni in premessa descritte;
2. di approvare la perizia suppletiva-modificativa relativa ai lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche in viale Papa Giovanni XXIII tratto via Verdi – via Francesca , redatta dall' Ufficio Tecnico Comunale , comportante una spesa contrattuale netta pari ad €. 5.644,07 + Iva 4% per un totale di €. 5.869,83;
3. di approvare, altresì, lo schema Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, agli atti dell'Ufficio Tecnico, debitamente controfirmati dalla ditta Bergamelli srl , con sede in Albino (Bg) , in via S. Pertini n.13 , P.Iva 00487540163;
4. di dare atto che la perizia suppletiva comporta maggiori costi rispetto al progetto approvato, come si evince dal nuovo Quadro Economico allegato, finanziabili nell'ambito delle somme a disposizione del progetto stesso;
5. di rideterminare il nuovo quadro economico a seguito della Perizia come di seguito :

Parte A)				
	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	DIFFERENZE
- Importo lavori	€. 51.000,00	€. 43.536,50	€. 49.180,57	€. 5.644,07
- Oneri per la sicurezza	€. 1.200,00	€. 1.200,00	€. 1.200,00	-----
Totale	€. 52.200,00	€. 44.736,50	€. 50.380,57	
Parte B) somme a disposizione dell'Amministrazione				
1- IVA 4% sui lavori	€. 2.088,00	€. 1.789,46	€. 2.015,22	-----
2- Spese tecniche art.92 D.Lgs 163/2006	€. 1.044,00	€. 1.044,00	€. 1.044,00	-----
3- imprevisti, collaudo ecc.	€. 218,00	€. 218,00	€. 218,00	-----
4-ribasso d'asta	-----	€. 7.712,03	€. 1.842,21	
totale somme a disposizione	€. 3.350,00	€.10.763,49	€. 5.119,43	-----
Importo complessivo di progetto	€. 55.500,00	€. 55.500,00	€. 55.500,00	

- Maggiore importo contrattuale : €. 50.380,57- € 44.736,50= €. 5.644,07
 pari al 12,60 % dell'importo di contratto ;

6. conseguentemente, di impegnare la spesa di perizia, pari ad € 5.869,83 Iva compresa, a favore della ditta Bergamelli srl con sede in Albino (Bg) con imputazione al capitolo 3478.01 codice meccanografico 1005202 del bilancio 2016;

7. di attestare , ai sensi dell'art.47 del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

8. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

9. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
 Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S	CAPITOLO	INTERVENTO	IMPORTO	IMPEGNO
S	03478.01.00	2080101	5.869,83	2016 - 00470

Li, 28-07-2016

**Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO**

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria, appone il visto di copertura monetaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto : POSITIVO

Li, 28-07-2016

**Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO**